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Sažetak: 
U ovom završnom radu zadatak je da se izradi dokaznica mjera i troškovnik na temelju 
građevinskih nacrta jedne obiteljske kuće. 
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Abstract: 
 
In this final work, the task is to produce measurements and cost-calculations based on the 
construction drawings of a family house. 
The examiner also measures the costs, ie the cost of rough work, in the bill. The following works 
have been calculated: preparatory, earthy, carpenter, concrete, masonry, masonry and insulator 
works. 
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ULAZNI PODACI  
1. Podaci o građevini 
 
1.1. OPĆI PODACI 
Predmet ovog završnog rada je izrada troškovnika u svrhu izdavanja ponude za gradnju 
stambenog objekta s položajem u Dicmu. Građevina se sastoji od dvije etaže i kosog 
krovišta (prizemlje + kat + kosi krov), tlocrtnih dimenzija 13,95 x 11,25 m. Visina svake 
etaže je 2,75 m, a ukupna visina objekta je  6,70 m. Prizemlje i kat formirani su kao dvije 
zasebne stambene jedinice s istom tlocrtnom dispozicijom funkcionalnih jedinica, osim 
što se djelomično razlikuju veličinom lođa ili balkona. 
 
1.1.1. PRIZEMLJE 
Prizemlje se nalazi na referentnoj koti ± 0,00 m. Ulaz u prizemlje omogućen je sa istočne 
strane, iz kojeg se pruža hodnik koji omogućuje daljnji pristup kuhinji, blagovaonici i 
dnevnom boravku koji su povezani u funkcionalnu cjelinu, te sobama i kupaonicama. U 
sklopu prizemlja na jugozapadnoj strani nalazi se natkrivena terasa na koju se izlazi iz 
blagovaonice ili dnevnog boravka. Prizemlje je s katom povezano unutarnjim dvokrakim 
zavojitim stubištem. 
 
1.1.2. PRVI KAT 
Prvi kat nalazi se na koti + 2,99 m. Pristup katu omogućen je stubištem koje se nalazi na 
sjeverozapadnoj strani objekta. Prvi kat sastoji se od kuhinje, dnevnog boravka i 
blagovaonice, tri sobe i 2 kupaonice koje su međusobno povezane hodnikom. Također 
sastoji se i od jedne lođe, dva kutna natkrivena balkona, te jednog konzolnog 
nenatkrivenog balkona. 
 
1.1.3. KROV 
Sljeme krovišta nalazi se na koti + 6,70 m. Krovište je viševodno, a nad ulaznim 
podestom je ab nadstrešnica sa drvenom krovnom konstrukcijom, jednovodna. Glavna 
nosiva konstrukcija krova je armirano betonska sa pripadajućim slojevima. Završni sloj 
krova je crijep „Mediteran“ koji je pogodan za područje u kojem se objekt gradi. 
Odvodnja krovišta je riješena olukom s kojim se voda sa krovne plohe odvodi 
kontrolirano. 
 
 
 1.2. OPIS LOKACIJE  
Građevina je smještena na katastarskoj čestici br. 987/173 općine Dicmo. Pristup parceli 
omogućen je sa južne strane. Parcela se nalazi uz lokalnu cestu koja se proteže u smjeru 
istok-zapad (Kraj 102A). U smjeru ceste proteže se sva potrebna komunalna 
infrastruktura na koju je spojen i naš objekt. Naša lokacija je od centra Dicma udaljena 
svega 1 minutu vožnje automobilom. Našu lokaciju karakteriziraju odlična prometna 
povezanost, blizina ambulante, vrtića, zelenih površina, sportskih objekata, dućana, te 
svih sadržaja koji su potrebni jednoj obitelji. Upravo zato smo za izgradnju našeg 
stambenog objekta odabrali Dicmo.  
 
1.3. TEHNIČKI OPIS 
Konstrukcija temelja je armirano betonska. Temelj se sastoji od temeljnih traka 
dimenzija 65 x 50 cm i nadtemeljnih zidova visine 57 cm i debljine 25 cm. Kota dna 
temelja nalazi se na dubini – 1,20 m. Za izvedbu temeljnih traka i nadtemeljnih zidova 
predviđena je klasa betona C 30/37 i čelik za armiranje B 500 B.  
Podna konstrukcija je izvedena u slojevima od kojih prevladavaju naboj šljunka debljine 
25 cm i betonska podloga debljine 10 cm. Za izradu međukatne konstrukcije izabrana je 
AB ploča u debljini od 15 cm koja se izvodi na licu mjesta s pripadajućim slojevima.  
Završni sloj podova ulazne prostorije, kupaonica, hodnika, kuhinje i terasa izrađen je od 
keramičkih pločica, a u sobama, dnevnom boravku i blagovaonici završni sloj je parket, 
dok je u garaži završni sloj zaglađeni beton. 
Konstrukcija stubišta izvedena je od armiranog betona u debljini od 11 cm.  
Nosivi zidovi objekta izvode se od Porotherm opeke u debljini od 25 cm. Pregradni zidovi 
izvode se od Porotherm opeke debljine 10 cm. Svi unutarnji i vanjski zidovi propisno su 
toplinsko izolirani i završno obrađeni. 
Horizontalni i vertikalni serklaži izvode se od armiranog betona dimenzija 25 x 25 cm. 
Vanjski otvoreni izvedeni su od PVC stolarije sa troslojnim staklom. 
Popločenja oko objekta izvest će se kamenim pločama, hrapavim u završnoj obradi. 
Kolni pristup će se asfaltirati, a to će ujedno biti i površina pred objektom s jugozapadne 
strane za parkiranje dva osobna automobila. 
Parcela će se ograditi ogradom i to: betonski zidić u visini 30 cm obložen kamenom, a uz 
njega će se djelomično posaditi šimšir, a sve skupa do visine 100 cm (zelenilo će se šišati) 
ili će se ozeleniti grmovima i stablima mediteranskog podneblja, a površine između će se 
posijati s travom. 
1.4. PODACI O LOKALNIM UVJETIMA I PRILIKAMA 
Položaj parcele u odnosu na pristupnu cestu je takav da nije bilo potrebno izvođenje 
dodatnih prethodnih radova. Parcela je ograđena kamenim suhozidom. Prije početka 
gradnje bilo je potrebno odstraniti nisko raslinje.  
 
U području u kojem se objekt gradi temperature se kreću od ekstremno toplih do vrlo 
hladnih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 1.4.1.  
Srednja mjesečna temperatura za siječanj 2017. 
 
Slika 1.4.2. 
Srednja mjesečna temperatura za kolovoz 2017. 
 Slika 1.4.3. 
Količina oborina za siječanj 2017. 
 
Slika 1.4.4. 
Količina oborina za kolovoz 2017. 
  
Građevina se nalazi na lokaciji koja pripada potresnoj zoni u kojoj se za povratni period 
od 95 godina pri potresu očekuje ubrzanje tla ag = 0,12 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Građevina se nalazi na lokaciji koja pripada potresnoj zoni u kojoj se za povratni period 
od 475 godina pri potresu očekuje ubrzanje tla ag = 0,24 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Građevina se nalazi u vjetrovnoj zoni s osnovnom brzinom vjetra vb0 = 25 m/s. 
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A
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- ker. pločice u cem. mortu   4,0 cm
- cem. estrih armiran            3,0 cm
- PE folija
- eksp. polistiren                   3,0 cm
- elast. eksp. polistiren         2,0 cm
- HI                                       1,0 cm
- zaglađena bet podloga    10,0 cm
- naboj šljunka                    25,0 cm
A
- ker. pločice u cem. mortu   4,0 cm
- cem. estrih armiran            3,0 cm
- PE folija
- elast. eksp. polistiren         2,0 cm
- AB međ. konstrukcija       15,0 cm
B
- ker. pločice u cem. mortu   4,0 cm
- cem. estrih armiran            3,0 cm
- AB međ. konstrukcija       12,0 cm
C
- MEDITERAN crijep
- letve za pokrov 5/3               3,0 cm
- letve za provjetravanje 5/3   3,0 cm
- cem. estrih armiran              4,0 cm
- eksp. polistiren tvrdi             5,0 cm
- HI                                         0,5 cm
- AB kosa krovna ploča        20,0 cm
D
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57
2. DOKAZNICA MJERA
2.1. Pripremni radovi
2.1.1. SKIDANJE HUMUSA   d=20 cm
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
P1
P2
P3
P4
P5
P6
2.1.1.  Skidanje humusa u debljini od 20 cm.
P1 = 6,40 x 2,65 x 0,2 = 3,39 m3
P2 = 1,05 x 1,65 x 0,2 = 0,35 m3
P3 = 9,20 x 4,15 x 0,2 = 7,64 m3
P4 = 18,10 x 6,10 x 0,2 = 22,08 m3
P5 = 13,90 x 5,90 x 0,2 = 16,4 m3
P6 = 3,75 x 5,20 x 0,2 = 3,90 m3
ƩP = 53,76 m
3 = 268,8 m2
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Sadržaj
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Organizacija građenja 1
Završni rad
Skidanje humusa
Ivan Zečević
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2. DOKAZNICA MJERA
2.2. Zemljani radovi
2.2.1. ŠIROKI ISKOP TEMELJA
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Široki iskop temelja
Ivan Zečević
M 1:100
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2.2.1.  Široki iskop za temelje do kote -1,20 m.
Pi1 = 268,81 m2
Pi2 = 224,68 m2
Vi = (Pi1+Pi2)/2 x 0,65 = 160,4 m3- 1
,2
0
- 0
,5
5
- 1,20
- 0,55
8 / 2018
2.2.2. Zatrpavanje materijalom iz iskopa između temeljnih traka.
            h=0,72 m
            Vz1 = 2,70 x 3,85 x 0,72 = 12,47 m³
           Vz2 = 2,70 x 1,90 x 0,72 = 6,16 m³
           Vz3 = 2,70 x 6,05 x 0,72 = 19,60 m³
           Vz4 = 1,45 x 8,00 x 0,72 = 13,92 m³
           Vz5 = 4,25 x 9,50 x 0,72 = 48,45 m³
            Vz6 = 2,70 x 3,85 x 0,72 = 12,47 m³
           Vz7 = 2,70 x 1,90 x 0,72 = 6,16 m³
           Vz8 = 2,70 x 6,05 x 0,72 = 19,60 m³
           Vz9 = 1,45 x 8,00 x 0,72 = 13,92 m³
           Vz10 = 4,25 x 9,50 x 0,72 = 48,45 m³
            ƩVz = (100,60 x 1,2) / 0.9
 = 134,13 m³
2.2.2. ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA
IZMEĐU TEMELJNIH TRAKA
Vz1
Vz2 Vz3
Vz4
Vz5
Vz6
Vz8
Vz7
Vz10
Vz9
95 180 448 310 95
293 973
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Vk1
Vk2
Vk3
Vk4
Vk5
Vk6
Vk7
2.2.3. Zatrpavanje kamenim nabačajem između temeljnih traka.
            h=0,25 m
            Vk1 = 1,30 x 2,20 x 0,25 = 0,71 m³
           Vk2 = 2,20 x 4,75 x 0,25 = 2,57 m³
           Vk3 = (5,00 x 3,40 + 3,50 x 5,90 + 1,50 x 3,00) x 0,25 = 10,54 m³
           Vk4 = 1,30 x 2,70 x 0,25 = 0,88 m³
           Vk5 = (3,45 x 2,50 + 6,40 x 4,60 + 3,60 x 3,35) x 0,25 = 12,54 m³
            Vk6 = (3,25 x 2,80 + 5,43 x 1,05) x 0,25 = 3,68 m³
           Vk7 = 3,40 x 1,60 x 0,25 = 1,36 m³
            ƩVk = (32,28 x 1,75) / 1,4
 = 40,35 m³
2.2.3. ZATRPAVANJE KAMENIM NABAČAJEM IZMEĐU
TEMELJNIH TRAKA
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2.2.4. ZASIPAVANJE OKO TEMELJNIH TRAKA
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2.2.4. Zatrpavanje materijalom iz iskopa oko
temeljnih traka.     h=0,50 m
            Vi1 = 7,80 x 1,90 x 0,50 = 7,41 m³
           Vi2 = 2,70 x 1,90 x 0,50 = 2,57 m³
           Vi3 = 2,20 x 1,90 x 0,50 = 2,10 m³
           Vi4 = 1,05 x 1,90 x 0,50 = 1,00 m³
           Vi5 = 3,70 x 1,90 x 0,50 = 3,52 m³
            Vi6 = 6,70 x 1,90 x 0,50 = 6,37 m³
           Vi7 = 12,95 x 1,90 x 0,50 = 12,30 m³
           Vi8 = 4,85 x 1,90 x 0,50 = 4,61 m³
           Vi9 = 10,30 x 1,90 x 0,50 = 9,79 m³
           Vi10 = 5,90 x 1,90 x 0,50 = 5,61 m³
            ƩVi = (55,28 x 1,2) / 0.9
 = 73,71 m³
2.2.5. Zatrpavanje kamenim nabačajem oko temeljnih
traka.     h=0,15 m
            Vi1 = 7,80 x 2,40 x 0,15 = 2,81 m³
           Vi2 = 2,70 x 2,40 x 0,15 = 0,97 m³
           Vi3 = 2,20 x 2,40 x 0,15 = 0,79 m³
           Vi4 = 1,05 x 2,40 x 0,15 = 0,38 m³
           Vi5 = 3,70 x 2,40 x 0,15 = 1,33 m³
            Vi6 = 6,70 x 2,40 x 0,15 = 2,41 m³
           Vi7 = 12,95 x 2,40 x 0,15 = 4,66 m³
           Vi8 = 4,85 x 2,40 x 0,15 = 1,75 m³
           Vi9 = 10,30 x 2,40 x 0,15 = 3,71 m³
           Vi10 = 5,90 x 2,40 x 0,15 = 2,12 m³
            ƩVi = (20,93 x 1,75) / 1,4
 = 26,16 m³
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Zatrpavanje oko tem. traka
Ivan Zečević
M 1:100
- 1,20
- 0,55
- 1,20
- 0,55
- 1
,2
0
- 0
,5
5
- 1
,2
0
- 0
,5
5
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2. DOKAZNICA MJERA
2.3. Tesarski radovi
2.4. Betonski radovi
2.5. Armirački radovi
Tlocrt temelja
2.3.1. Tesarski radovi za AB trakaste temelje
 2.4.1. Betonski radovi  za AB trakaste temelje
 2.5.1. Armirački radovi za AB trakaste temelje
310 435 65 310 65 85 65
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0
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2.3.1.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB trakaste temelje.
T1 = (3,10 + 1,80 + 0,65 x 2) x 0,5 = 3,10 m2
T2 = 4,35 x 2 x 0,5 = 4,35 m2
T3 = (2,5 x 2 + 0,65 + 0,25) x 0,5 = 2,95 m
2
T4 = 3,10 x 2 x 0,5 = 3,10 m2
T5 = (2,9 + 2,4 + 2 x 0,65) x 0,5 = 3,30 m2
T6 = (0,85 + 1,0 + 0,65) x 0,5 = 1,25 m2
T7 = (6,85 + 2,95 + 2,60 + 0,15) x 0,5 = 6,28 m2
T8 = 2,95 x 2 x 0,5 = 2,95 m2
T9 = (1,25 x 2 + 0,65 + 0,10) x 0,5 = 1,63 m2
T10 = (6,0 + 0,7 + 4,8) x 0,5 = 5,75 m2
T11 = (1,75 + 1,35 + 0,65 + 0,25) x 0,5 = 2,0 m2
T12 = 2,80 x 2 x 0,50 = 2,80 m2
T13 = (2,10 + 2,75 + 0,15) x 0,5 = 2,50 m2
T14 = (2,80 + 1,80 + 0,95) x 0,5 = 2,78 m2
T15 = 3,85 x 2 x 0,5 = 3,85 m2
T16 = (4,35 + 3,70 + 0,25) x 0,5 = 4,15 m
2
T17 = (9,60 + 9,20) x 0,5 = 9,40 m2
T18 = 3,00 x 2 x 0,5 = 3,00 m
2
T19 = 2,10 x 2 x 0,5 = 2,10 m2
T20 = 2,50 x 0,5 = 1,25 m
2
T21 = 1,60 x 0,5 = 0,80 m2
T22 = 0,85 x 2 x 0,5 = 0,85 m2
T23 = 2,25 x 2 x 0,5 = 2,25 m
2
T24 = 0,60 x 2 x 0,5 = 0,60 m2
T25 = (0,65 x 2 + 0,2) x 0,5 = 0,75 m2
T26 = (2,95 + 4,10 + 2 x 0,5) x 0,5 = 4,03 m2
T27 = 0,70 x 2 x 0,5 = 0,70 m2
T28 = (10,58 + 10,08 + 2 x 0,5) x 0,5 = 10,83 m
2
T29 = 0,70 x 2 x 0,5 = 0,70 m
2
T30 = (0,65 + 0,25 + 0,30) x 0,5 = 0,60 m
2
T31 = 1,10 x 2 x 0,5 = 1,10 m2
T32 = 2,80 x 2 x 0,5 = 2,80 m
2
T33 = (1,85 + 2,80 + 1,0) x 0,5 = 2,83 m2
T34 = 0,95 x 2 x 0,5 = 0,95 m2
ƩT = 98,28 m
2
2.4.1.  Ugradnja betona za AB trakaste temelje.  (C 30/37)
T1 = 3,10 x 0,65 x 0,50 = 1,01 m3
T2 = 4,35 x 0,65 x 0,50 = 1,41 m3
T3 = 3,15 x 0,65 x 0,50 = 1,02 m3
T4 = 3,10 x 0,65 x 0,50 = 1,01 m3
T5 = 3,55 x 0,65 x 0,50 = 1,15 m3
T6 = 1,50 x 0,65 x 0,50 = 0,49 m3
T7 = 6,85 x 0,65 x 0,50 = 2,23 m3
T8 = 2,95 x 0,65 x 0,50 = 0,96 m3
T9 = 1,90 x 0,65 x 0,50 = 0,62 m3
T10 = 6,00 x 0,65 x 0,50 = 1,95 m
3
T11 = 2,40 x 0,65 x 0,50 = 0,78 m3
T12 = 2,80 x 0,65 x 0,50 = 0,91 m3
T13 = 2,75 x 0,65 x 0,50 = 0,89 m3
T14 = 3,45 x 0,65 x 0,50 = 1,12 m3
T15 = 4,35 x 0,65 x 0,50 = 1,41 m
3
T16 = 5,00 x 0,65 x 0,50 = 1,63 m3
T17 = 9,60 x 0,65 x 0,50 = 3,12 m3
T18 = 3,00 x 0,40 x 0,50 = 0,60 m3
T19 = 2,10 x 0,40 x 0,50 = 0,42 m
3
T20 = 1,00 x 0,65 x 0,50 = 0,33 m
3
T21 = 0,65 x 0,65 x 0,50 = 0,21 m3
T22 = 0,85 x 0,50 x 0,50 = 0,21 m3
T23 = 2,25 x 0,50 x 0,50 = 0,56 m3
T24 = 0,60 x 0,50 x 0,50 = 0,15 m3
T25 = 0,65 x 0,65 x 0,50 = 0,21 m
3
T26 = 4,10 x 0,50 x 0,50 = 1,02 m3
T27 = 0,70 x 0,50 x 0,50 = 0,18 m3
T28 = 10,58 x 0,50 x 0,50 = 2,65 m3
T29 = 0,70 x 0,50 x 0,50 = 0,18 m
3
T30 = 0,65 x 0,65 x 0,50 = 0,21 m3
T31 = 1,10 x 0,50 x 0,50 = 0,28 m
3
T32 = 2,80 x 0,40 x 0,50 = 0,56 m
3
T33 = 2,80 x 0,50 x 0,50 = 0,70 m3
T34 = 0,95 x 0,50 x 0,50 = 0,24 m
3
ƩT = 30,42 m3
2.5.1.  Armiranje AB trakastih temelja.    (B 500 B)
- 50 kg/m3
T1 = 3,85 x 50 = 192,50 kg
T1 = 1,01 x 50 = 50,50 kg
T2 = 1,41 x 50 = 70,50 kg
T3 = 1,02 x 50 = 51,00 kg
T4 = 1,01 x 50 = 50,50 kg
T5 = 1,15 x 50 = 57,50 kg
T6 = 0,49 x 50 = 24,50 kg
T7 = 2,23 x 50 = 111,50 kg
T8 = 0,96 x 50 = 48,00 kg
T9 = 0,62 x 50 = 31,00 kg
T10 = 1,95 x 50 = 97,50 kg
T11 = 0,78 x 50 = 39,00 kg
T12 = 0,91 x 50 = 45,50 kg
T13 = 0,89 x 50 = 44,50 kg
T14 = 1,12 x 50 = 56,00 kg
T15 = 1,41 x 50 = 70,50 kg
T16 = 1,63 x 50 = 81,50 kg
T17 = 3,12 x 50 = 156,00 kg
T18 = 0,60 x 50 = 30,00 kg
T19 = 0,42 x 50 = 21,00 kg
T20 = 0,33 x 50 = 16,50 kg
T21 = 0,21 x 50 = 10,50 kg
T22 = 0,21 x 50 = 10,50 kg
T23 = 0,56 x 50 = 28,00 kg
T24 = 0,15 x 50 = 7,50 kg
T25 = 0,21 x 50 = 10,50 kg
T26 = 1,02 x 50 = 51,00 kg
T27 = 0,18 x 50 = 9,00 kg
T28 = 2,65 x 50 = 132,50 kg
T29 = 0,18 x 50 = 9,00 kg
T30 = 0,21 x 50 = 10,50 kg
T31 = 0,28 x 50 = 14,00 kg
T32 = 0,56 x 50 = 28,00 kg
T33 = 0,70 x 50 = 35,00 kg
T34 = 0,24 x 50 = 12,00 kg
ƩT = 1713,50 kg
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes., bet. i arm. radovi za temelje
Ivan Zečević
M 1:100
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Tlocrt temelja
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2.3.2.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB nadtemeljne zidove.
N1 = (2,70 + 2,20) x 0,57 = 2,79 m2
N2 = 4,75 x 2 x 0,57 = 5,42 m2
N3 = (2,5 + 0,25) x 2 x 0,57 = 3,14 m
2
N4 = 3,50 x 2 x 0,57 = 3,99 m2
N5 = (2,90 + 2,70 + 0,50) x 0,57 = 3,48 m2
N6 = (1,25 + 1,55) x 0,57 = 1,60 m2
N7 = (6,85 + 6,35) x 0,57 = 7,52 m2
N8 = 3,35 x 2 x 0,57 = 3,82 m2
N9 = (1,80 + 1,60 + 0,45) x 0,57 = 2,19 m2
N10 = (6,40 + 6,20) x 0,57 = 7,18 m2
N11 = 2,00 x 2 x 0,57 = 2,28 m2
N12 = (3,20 + 3,50) x 0,57 = 3,82 m2
N13 = 2,50 x 2 x 0,57 = 2,85 m
2
N14 = 2,20 x 2 x 0,57 = 2,51 m2
N15 = 4,55 x 2 x 0,57 = 5,19 m2
N16 = 4,75 x 2 x 0,57 = 5,42 m
2
N17 = 10,00 x 2 x 0,57 = 11,40 m2
N18 = (1,30 + 1,05) x 0,57 = 1,34 m
2
N19 = 1,30 x 2 x 0,57 = 1,48 m
2
N20 = (1,05 + 1,25) x 0,57 = 1,31 m
2
N21 = 2,50 x 2 x 0,57 = 2,85 m2
N22 = 1,50 x 2 x 0,57 = 1,71 m2
N23 = 2,70 x 2 x 0,57 = 3,08 m2
N24 = 1,80 x 2 x 0,57 = 2,05 m2
N25 = 3,40 x 2 x 0,57 = 3,88 m
2
N26 = 1,05 x 2 x 0,57 = 1,20 m2
N27 = 10,28 x 2 x 0,57 = 11,72 m2
N28 = 2,80 x 2 x 0,57 = 3,20 m2
ƩN = 108,42 m2
2.4.2.  Ugradnja betona za AB nadtemeljne zidove.  (C 30/37)
N1 = 2,70 x 0,25 x 0,57 = 0,38 m3
N2 = 4,75 x 0,25 x 0,57 = 0,67 m3
N3 = 2,75 x 0,25 x 0,57 = 0,39 m3
N4 = 3,50 x 0,25 x 0,57 = 0,49 m3
N5 = 3,15 x 0,25 x 0,57 = 0,44 m3
N6 = 1,50 x 0,25 x 0,57 = 0,21 m3
N7 = 6,85 x 0,25 x 0,57 = 0,96 m3
N8 = 3,35 x 0,25 x 0,57 = 0,47 m
3
N9 = 2,05 x 0,25 x 0,57 = 0,29 m3
N10 = 6,40 x 0,25 x 0,57 = 0,90 m
3
N11 = 2,00 x 0,25 x 0,57 = 0,28 m3
N12 = 3,45 x 0,25 x 0,57 = 0,48 m3
N13 = 2,50 x 0,25 x 0,57 = 0,35 m
3
N14 = 2,20 x 0,25 x 0,57 = 0,31 m3
N15 = 5,00 x 0,25 x 0,57 = 0,70 m
3
N16 = 5,00 x 0,25 x 0,57 = 0,70 m3
N17 = 10,00 x 0,25 x 0,57 = 1,40 m3
N18 = 1,30 x 0,25 x 0,57 = 0,18 m3
N19 = 1,30 x 0,20 x 0,57 = 0,14 m3
N20 = 1,05 x 0,20 x 0,57 = 0,12 m
3
N21 = 2,50 x 0,20 x 0,57 = 0,28 m3
N22 = 1,50 x 0,20 x 0,57 = 0,17 m3
N23 = 2,70 x 0,20 x 0,57 = 0,30 m3
N24 = 1,80 x 0,20 x 0,57 = 0,20 m3
N25 = 3,40 x 0,20 x 0,57 = 0,38 m
3
N26 = 1,05 x 0,20 x 0,57 = 0,12 m3
N27 = 10,28 x 0,20 x 0,57 = 1,13 m3
N28 = 2,80 x 0,20 x 0,57 = 0,31 m3
ƩN = 12,75 m3
2.5.2.  Armiranje AB nadtemeljnih zidova.    (B 500 B)
- 50 kg/m3
N1 = 0,38 x 50 = 19,00 kg
N2 = 0,67 x 50 = 33,50 kg
N3 = 0,39 x 50 = 19,50 kg
N4 = 0,49 x 50 = 24,50 kg
N5 = 0,44 x 50 = 22,00 kg
N6 = 0,21 x 50 = 10,50 kg
N7 = 0,96 x 50 = 48,00 kg
N8 = 0,47 x 50 = 23,50 kg
N9 = 0,29 x 50 = 14,50 kg
N10 = 0,90 x 50 = 45,00 kg
N11 = 0,28 x 50 = 14,00 kg
N12 = 0,48 x 50 = 24,00 kg
N13 = 0,35 x 50 = 17,50 kg
N14 = 0,31 x 50 = 15,50 kg
N15 = 0,70 x 50 = 35,00 kg
N16 = 0,70 x 50 = 35,00 kg
N17 = 1,40 x 50 = 70,00 kg
N18 = 0,18 x 50 = 9,00 kg
N19 = 0,14 x 50 = 7,00 kg
N20 = 0,12 x 50 = 6,00 kg
N21 = 0,28 x 50 = 14,00 kg
N22 = 0,17 x 50 = 8,50 kg
N23 = 0,30 x 50 = 15,00 kg
N24 = 0,20 x 50 = 10,00 kg
N25 = 0,38 x 50 = 19,00 kg
N26 = 0,12 x 50 = 6,00 kg
N27 = 1,13 x 50 = 56,50 kg
N28 = 0,31 x 50 = 15,50 kg
ƩN = 637,50 kg
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes.,bet. i arm. radovi za nadtem. zid.
Ivan Zečević
M 1:100
2.3.2. Tesarski radovi za AB nadtemeljne zidove
 2.4.2. Betonski radovi  za AB nadtemeljne zidove
 2.5.2. Armirački radovi za AB nadtemeljne zidove
270 475 25 350 25 150
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Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes., bet. i arm. radovi za v. serklaže
Ivan Zečević
M 1:100
2.3.3.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB vertikalne serklaže.
V1  = 2,51 x 0,25 x 2 = 1,26 m2
V2  = 2,51 x 0,25 = 0,63 m2
V3  = 2,51 x 0,25 x 3 = 1,88 m2
V4  = 2,51 x (0,60 + 0,60 + 0,25) = 3,64 m2
V5  = 2,51 x 0,20 x 4 = 2,01 m2
ƩV1-5 = 14 x V1 + 2 x V2 + 2 x V3 + V4 + 3 x V5
 = 14 x 1,26 + 2 x 0,63 + 2 x 1,88 + 3,64 + 3 x 2,01
 = 31,70 m2
2.4.3.  Ugradnja betona za AB vertikalne serklaže.   (C 30/37)
V1  = 2,51 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
V2  = 2,51 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
V3  = 2,51 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
V4  = 2,51 x 0,25 x 0,60 = 0,38 m3
V5  = 2,51 x 0,20 x 0,20 = 0,10 m3
ƩV1-5 = 14 x V1 + 2 x V2 + 2 x V3 + V4 + 3 x V5
 = 14 x 0,16 + 2 x 0,16 + 2 x 0,16 + 0,38 + 3 x 0,10
 = 3,56 m3
2.5.3.  Armiranje AB vertikalnih serklaža.   (B 500 B)
- 100 kg/m³
V1  = 0,16 x 100 = 16,00 kg
V2  = 0,16 x 100 = 16,00 kg
V3  = 0,16 x 100 = 16,00 kg
V4  = 0,38 x 100 = 38,00 kg
V5  = 0,10 x 100 = 10,00 kg
ƩV1-5 = 14 x V1 + 2 x V2 + 2 x V3 + V4 + 3 x V5
 = 14 x 16,00 + 2 x 16,00 + 2 x 16,00 + 38,00 + 3 x 10,00
 = 356,00  kg
2.3.3. Tesarski radovi za AB vertikalne serklaže
2.4.3. Betonski radovi za AB vertikalne serklaže
 2.5.3. Armirački radovi za AB vertikalne serklaže
Tlocrt prizemlja
25 25
2525
25
25
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20
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25
20
20
25
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Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
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Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes., bet. i arm. radovi za v. serklaže
Ivan Zečević
M 1:100
2.3.4.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB vertikalne serklaže.
V6  = 2,51 x 0,25 x 2 = 1,26 m2
V7  = 2,51 x 0,25 = 0,63 m2
V8  = 2,51 x 0,25 x 3 = 1,88 m2
V9  = 2,51 x 0,20 x 4 = 2,01 m2
V10  = 2,51 x (0,60 + 0,60 + 0,25) = 3,64 m
2
ƩV6-10 = 14 x V6 + 2 x V7 + 4 x V8 + 3 x V9 + x V10
= 14 x 1,26 + 2 x 0,63 + 4 x 1,88 + 3 x 2,01 + 3,64
= 36,09 m2
2.4.4.  Ugradnja betona za AB vertikalne serklaže.   (C 30/37)
V6  = 2,51 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
V7  = 2,51 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
V8  = 2,51 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
V9  = 2,51 x 0,20 x 0,20 = 0,10 m3
V10  = 2,51 x 0,25 x 0,60 = 0,38 m3
ƩV6-10 = 14 x V6 + 2 x V7 + 4 x V8 + 3 x V9 + x V10
= 14 x 0,16 + 2 x 0,16 + 4 x 0,16 + 3 x 0,10 + 0,38
= 3,88 m3
2.5.4.  Armiranje AB vertikalnih serklaža.   (B 500 B)
- 100 kg/m³
V6  = 0,16 x 100 = 16,00 kg
V7  = 0,16 x 100 = 16,00 kg
V8  = 0,16 x 100 = 16,00 kg
V9  = 0,10 x 100 = 10,00 kg
V10  = 0,38 x 100 = 38,00 kg
ƩV6-10 = 14 x V6 + 2 x V7 + 4 x V8 + 3 x V9 + x V10
= 14 x 16,00 + 2 x 16,00 + 4 x 16,00 + 3 x 10,00 + 38,00
= 388,00  kg
2.3.4. Tesarski radovi za AB vertikalne serklaže
2.4.4. Betonski radovi za AB vertikalne serklaže
 2.5.4. Armirački radovi za AB vertikalne serklaže
Tlocrt prvog kata
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2.3.5. Tesarski radovi za AB nadvoje
2.4.5. Betonski radovi  za AB nadvoje
2.5.5. Armirački radovi za AB nadvoje
Tlocrt prizemlja
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes., bet. i arm. radovi za nadvoje
Ivan Zečević
M 1:100
2.3.5.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB nadvoje.
N1 = 1,00 x 0,25 x 3 = 0,75 m2
N2 = 1,80 x 0,25 x 3 = 1,35 m2
N3 = 1,25 x 0,25 x 3 = 0,94 m2
N4 = 0,95 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,57 m2
N5 = 1,10 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,66 m2
N6 = 1,00 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,60 m2
N7 = 0,90 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,54 m2
N8 = 1,05 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,63 m2
N9 = 2,00 x 0,25 x 3 = 1,50 m
2
N10 = 2,50 x 0,25 x 3 = 1,88 m2
ƩN1-10 = 2 x N1 + 6 x N2 + 2 x N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8 + N9 + N10
= 2 x 0,75 + 6 x 1,35 + 2 x 0,94 + 0,57 + 0,66 + 0,60 + 0,54 + 0,63 + 1,88 + 1,50
= 17,86 m2
2.4.5.  Ugradnja betona za AB nadvoje.   (C 30/37)
N1 = 1,00 x 0,25 x 0,25 = 0,06 m3
N2 = 1,80 x 0,25 x 0,25 = 0,11m3
N3 = 1,25 x 0,25 x 0,25 = 0,08 m3
N4 = 0,95 x 0,25 x 0,10 = 0,02 m3
N5 = 1,10 x 0,25 x 0,10 = 0,03 m3
N6 = 1,00 x 0,25 x 0,10 = 0,03 m
3
N7 = 0,90 x 0,25 x 0,10 = 0,02 m3
N8 = 1,05 x 0,25 x 0,10 = 0,03 m3
N9 = 2,00 x 0,25 x 0,25 = 0,13 m3
N10 = 2,50 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
ƩN1-10 = 2 x N1 + 6 x N2 + 2 x N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8 + N9 + N10
= 2 x 0,06 + 6 x 0,11 + 2 x 0,08 + 0,02 + 0,03 + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,16 + 0,13
= 1,36 m3
2.5.5.  Armiranje AB nadvoja.   (B 500 B)
- 120 kg/m³
N1 = 0,06 x 120 = 7,20 kg
N2 = 0,11 x 120 = 13,20 kg
N3 = 0,08 x 120 = 9,60 kg
N4 = 0,02 x 120 = 2,40 kg
N5 = 0,03 x 120 = 3,60 kg
N6 = 0,03 x 120 = 3,60 kg
N7 = 0,02 x 120 = 2,40 kg
N8 = 0,03 x 120 = 3,60 kg
N9 = 0,13 x 120 = 15,60 kg
N10 = 0,16 x 120 = 19,20 kg
ƩN1-10 = 2 x N1 + 6 x N2 + 2 x N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8 + N9 + N10
= 2 x 7,20 + 6 x 13,20 + 2 x 9,60 + 2,40 + 3,60 + 3,60 + 2,40 + 3,60 + 19,20 + 15,60
= 195,60  kg
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2.3.6.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB nadvoje.
N11 = 1,40 x 0,25 x 3 = 1,05 m2
N12 = 1,00 x 0,25 x 3 = 0,75 m2
N13 = 1,80 x 0,25 x 3 = 1,35 m2
N14 = 1,25 x 0,25 x 3 = 0,94 m2
N15 = 0,95 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,57 m2
N16 = 1,10 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,66 m2
N17 = 1,00 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,60 m2
N18 = 0,90 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,54 m2
N19 = 1,05 x (0,25 + 0,25 + 0,10) = 0,63 m2
N20 = 2,00 x 0,25 x 3 = 1,50 m2
N21 = 2,50 x 0,25 x 3 = 1,88 m2
N22 = 1,85 x 0,25 x 3 = 1,39 m2
ƩN 11-22 = N11 + 2 x N12 + 4 x N13 + 2 x N14 + 2 x N15 + N16 + N17 + N18 + N19 + N20 + N21 + 2 x N22
= 1,05 + 2 x 0,75 + 4 x 1,35 + 2 x 0,94 + 2 x 0,57 + 0,66 + 0,60 + 0,54 + 0,63 + 1,50 + 1,88 + 2 x 1,39
= 17,86 m2
2.4.6.  Ugradnja betona za AB nadvoje.   (C 30/37)
N11 = 1,40 x 0,25 x 0,25 = 0,09 m3
N12 = 1,00 x 0,25 x 0,25 = 0,06 m3
N13 = 1,80 x 0,25 x 0,25 = 0,11 m3
N14 = 1,25 x 0,25 x 0,25 = 0,08 m3
N15 = 0,95 x 0,25 x 0,10 = 0,02 m3
N16 = 1,10 x 0,25 x 0,10 = 0,03 m
3
N17 = 1,00 x 0,25 x 0,10 = 0,03 m3
N18 = 0,90 x 0,25 x 0,10 = 0,02 m3
N19 = 1,05 x 0,25 x 0,10 = 0,03 m3
N20 = 2,00 x 0,25 x 0,25 = 0,13 m3
N21 = 2,50 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
N22 = 1,85 x 0,25 x 0,25 = 0,12 m3
ƩN 11-22 = N11 + 2 x N12 + 4 x N13 + 2 x N14 + 2 x N15 + N16 + N17 + N18 + N19 + N20 + N21 + 2 x N22
= 0,09 + 2 x 0,06 + 4 x 0,11 + 2 x 0,08 + 2 x 0,02 + 0,03 + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,13 + 0,16 + 2 x 0,12
= 1,49 m3
2.5.6.  Armiranje AB nadvoja.   (B 500 B)
- 120 kg/m³
N11 = 0,09 x 120 = 10,80 kg
N12 = 0,06 x 120 = 7,20 kg
N13 = 0,11 x 120 = 13,20 kg
N14 = 0,08 x 120 = 9,60 kg
N15 = 0,02 x 120 = 2,40 kg
N16 = 0,03 x 120 = 3,60 kg
N17 = 0,03 x 120 = 3,60 kg
N18 = 0,02 x 120 = 2,40 kg
N19 = 0,03 x 120 = 3,60 kg
N20 = 0,13 x 120 = 15,60 kg
N21 = 0,16 x 120 = 19,20 kg
N22 = 0,12 x 120 = 14,40 kg
ƩN 11-22 = N11 + 2 x N12 + 4 x N13 + 2 x N14 + 2 x N15 + N16 + N17 + N18 + N19 + N20 + N21 + 2 x N22
= 10,80 + 2 x 7,20 + 4 x 13,20 + 2 x 9,60 + 2 x 2,40 + 3,60 + 3,60 + 2,40 + 3,60 + 15,60 + 19,20 + 2 x 14,40
= 178,80 kg
2.3.6. Tesarski radovi za AB nadvoje
2.4.6. Betonski radovi  za AB nadvoje
2.5.6. Armirački radovi za AB nadvoje
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes., bet. i arm. radovi za nadvoje
Ivan Zečević
M 1:100
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2.3.7. Tesarski radovi za AB horizontalne serklaže i međukatnu konstrukciju
2.4.7. Betonski radovi  za AB horizontalne serklaže i međukatnu konstrukciju
2.5.7. Armirački radovi za AB horizontalne serklaže i međukatnu konstrukciju
Tlocrt prvog kata
2.3.7.1.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB horizontalne
 serklaže.
H1 = 2,20 x 0,50 + 2,20 x 0,25 = 1,65 m2
H2 = 4,75 x 0,30 + 4,75 x 0,15 = 2,14 m2
H3 = 3,50 x 0,30 + 3,50 x 0,15 = 1,56 m
2
H4 = 1,30 x (0,37 + 0,20 + 0,25) = 1,07 m2
H5 = 2,90 x 0,40 + 2,90 x 0,25 + 2,70 x 0,20 = 2,43 m2
H6 = 3,15 x 0,15 + 2,70 x 0,10 = 0,74 m
2
H7 = 6,15 x 0,15 + 3,70 x 0,15 + 2,75 x 0,30 = 2,30 m2
H8 = 2,85 x 0,30 + 7,15 x 0,15 = 1,93 m2
H9 = 1,30 x 0,30 + 1,30 x 0,15 = 0,59 m
2
H10 = 3,20 x 0,15 + 2,95 x 0,15 = 0,92 m2
H11 = 10,00 x 0,15 = 1,50 m2
H12 = 7,10 x 0,30 + 6,35 x 0,15 = 2,77 m2
H13 = 3,25 x 0,30 + 2,50 x 0,15 = 1,35 m2
H14 = 1,50 x 0,30 + 16,80 x 0,15 + 2,50 x 0,25 = 3,60 m2
H15 = 1,75 x 0,40 + 1,75 x 0,25 + 1,55 x 0,20 = 1,45 m
2
H16 = 1,50 x 0,15 + 1,05 x 0,15 = 0,38 m2
H17 = 6,70 x 0,15 = 1,00 m2
H18 = 1,25 x 0,40 + 1,25 x 0,25 + 1,05 x 0,20 = 1,02 m
2
H19 = 3,25 x 0,25 + 3,25 x 0,25 + 3,25 x 0,20 = 2,28 m2
H20 = 1,60 x 0,30 + 11,20 x 0,15 = 2,16 m
2
H21 = 3,40 x 0,25 + 3,40 x 0,25 + 3,40 x 0,20 = 2,38 m2
ƩH1-21 = 38,28 m²
2.4.7.1.  Ugradnja betona za AB horizontalne serklaže.   (C 30/37)
H1 = 2,20 x 0,50 x 0,25 = 0,28 m3
H2 = 4,75 x 0,30 x 0,25 = 0,36 m3
H3 = 3,50 x 0,30 x 0,25 = 0,26 m
3
H4 = 1,30 x 0,40 x 0,20 = 0,10 m3
H5 = 2,90 x 0,40 x 0,20 = 0,23 m3
H6 = 3,15 x 0,30 x 0,25 = 0,24 m
3
H7 = 6,40 x 0,30 x 0,25 = 0,48 m3
H8 = 5,00 x 0,30 x 0,25 = 0,38 m
3
H9 = 1,25 x 0,30 x 0,25 =0,09 m3
H10 = 3,20 x 0,30 x 0,25 = 0,24 m3
H11 = 5,00 x 0,30 x 0,25 = 0,38 m3
H12 = 7,10 x 0,30 x 0,25 = 0,53 m3
H13 = 3,00 x 0,30 x 0,25 = 0,23 m
3
H14 = 9,75 x 0,30 x 0,25 = 0,73 m3
H15 = 1,75 x 0,40 x 0,20 = 0,14 m3
H16 = 1,50 x 0,30 x 0,25 = 0,11 m
3
H17 = 3,35 x 0,30 x 0,25 = 0,25 m3
H18 = 1,25 x 0,40 x 0,20 = 0,10 m3
H19 = 3,25 x 0,40 x 0,20 = 0,26 m
3
H20 = 6,40 x 0,30 x 0,25 = 0,48 m3
H21 = 3,40 x 0,40 x 0,25 = 0,34 m3
ƩH1-21 = 6,21 m3
2.5.7.1.  Armiranje AB horizontalnih serklaža.   (B 500 B)
- 120 kg/m³
H1 = 0,28 x 120 = 33,60 kg
H2 = 0,36 x 120 = 43,20 kg
H3 = 0,26 x 120 = 31,20 kg
H4 = 0,10 x 120 = 12,00 kg
H5 = 0,23 x 120 = 27,60 kg
H6 = 0,24 x 120 = 28,80 kg
H7 = 0,48 x 120 = 57,60 kg
H8 = 0,38 x 120 = 45,60 kg
H9 = 0,09 x 120 = 10,80 kg
H10 = 0,24 x 120 = 28,80 kg
H11 = 0,38 x 120 = 45,60 kg
H12 = 0,53 x 120 = 63,60 kg
H13 = 0,23 x 120 = 27,60 kg
H14 = 0,73 x 120 = 87,60 kg
H15 = 0,14 x 120 = 16,80 kg
H16 = 0,11 x 120 = 13,20 kg
H17 = 0,25 x 120 = 30,00 kg
H18 = 0,10 x 120 = 12,00 kg
H19 = 0,26 x 120 = 31,20 kg
H20 = 0,48 x 120 = 57,60 kg
H21 = 0,34 x 120 = 40,80 kg
ƩH1-21 = 745,20 kg
2.3.7.2.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB
 međukatnu konstrukciju.
M1 = 2,30 x 2,20 = 5,06 m2
M2 = 4,75 x 3,40 = 16,15 m2
M3 = 3,00 x 5,00 + 3,15 x 3,50 = 25,15 m2
M4 = 1,30 x 2,70 = 3,51 m2
M5 = 3,20 x 2,50 = 8,00 m2
M6 = 4,60 x 6,40 + 3,60 x 3,35 = 41,50 m2
M7 = 2,25 x 3,30 = 7,46 m2
M8 = 4,80 x 1,25 = 6,00 m2
M9 = 3,50 x 1,70 = 5,91 m
2
M10 = 1,50 x 2,40 = 3,60 m
2
ƩM1-10 = 122,34 m²
2.5.7.2.  Armiranje AB međukatne konstrukcije.
M1 = 0,76 x 120 = 91,20 kg
M2 = 2,42 x 120 = 290,40 kg
M3 = 3,77 x 120 = 452,4 kg
M4 = 0,53 x 120 = 63,60 kg
M5 = 1,20 x 120 = 144,00 kg
M6 = 6,23 x 120 = 747,60 kg
M7 = 1,12 x 120 = 134,40 kg
M8 = 0,90 x 120 = 108,00 kg
M9 = 0,89 x 120 = 106,80 kg
M10 = 0,54 x 120 = 64,80 kg
ƩM1-10 = 2203,20 kg
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2.4.7.2  Ugradnja betona za AB međukatnu konstrukciju.
M1 = 2,30 x 2,20 x 0,15 = 0,76 m3
M2 = 4,75 x 3,40 x 0,15 = 2,42 m2
M3 = (3,00 x 5,00 + 3,15 x 3,50) x 0,15 = 3,77 m
2
M4 = 1,30 x 2,70 x 0,15 = 0,53 m2
M5 = 3,20 x 2,50 x 0,15 = 1,20 m2
M6 = (4,60 x 6,40 + 3,60 x 3,35) x 0,15 = 6,23 m2
M7 = 2,25 x 3,30 x 0,15 = 1,12 m2
M8 = 4,80 x 1,25 x 0,15 = 0,90 m
2
M9 = 3,50 x 1,70 x 0,15 = 0,89 m
2
M10 = 1,50 x 2,40 x 0,15 = 0,54 m2
ƩM1-10 = 18,36 m²
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes., bet. i arm. radovi h.s. i međ.kon.
Ivan Zečević
M 1:100
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Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes., bet. i arm. radovi h.s. i međ.kon.
Ivan Zečević
M 1:100
2.3.8. Tesarski radovi za AB horizontalne serklaže i krovnu ploču
2.4.8. Betonski radovi  za AB horizontalne serklaže i krovnu ploču
2.5.8. Armirački radovi za AB horizontalne serklaže i krovnu ploču
Tlocrt krova
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H16
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2.3.8.1.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB horizontalne
 serklaže.
H1 = 2,70 x (0,25 + 0,25) = 1,35 m2
H2 = 4,75 x (0,25 + 0,25) = 2,38 m2
H3 = 3,50 x (0,25 + 0,25) = 1,75 m
2
H4 = 3,15 x (0,25 + 0,25) = 1,58 m2
H5 = 1,25 x (0,25 + 0,25) = 0,63 m2
H6 = 4,75 x (0,25 + 0,25) = 2,38 m2
H7 = 4,40 x (0,25 + 0,25) = 2,20 m2
H8 = 6,15 x (0,25 + 0,25) = 3,08 m
2
H9 = 3,25 x (0,25 + 0,25) = 1,63 m
2
H10 = 3,70 x (0,25 + 0,25) = 1,85 m2
H11 = 10,50 x (0,25 + 0,25) = 5,25 m2
H12 = 2,50 x (0,25 + 0,25) = 1,25 m2
H13 = 3,35 x (0,25 + 0,25) = 1,68 m
2
H14 = 1,50 x (0,25 + 0,25) = 0,75 m2
H15 = 1,00 x (0,25 + 0,25) = 0,50 m2
H16 = 3,85 x (0,25 + 0,25) = 1,93 m2
H17 = 6,90 x (0,25 + 0,25) = 3,45 m2
H18 = 1,55 x (0,25 + 0,25) = 0,78 m
2
H19 = 3,45 x (0,25 + 0,25) = 1,73 m
2
H20 = 3,60 x (0,25 + 0,25) = 1,80 m2
H21 = 1,05 x (0,25 + 0,25) = 0,53 m2
H22 = 1,30 x (0,25 + 0,25) = 0,65 m2
H23 = 2,90 x (0,25 + 0,25) = 1,45 m
2          ƩH1-23 = 40,58 m²
2.4.8.1.  Ugradnja betona za AB horizontalne serklaže.   (C 30/37)
H1 = 2,70 x 0,25 x 0,25 = 0,17 m3
H2 = 4,75 x 0,25 x 0,25 = 0,30 m3
H3 = 3,50 x 0,25 x 0,25 = 0,22 m
3
H4 = 3,15 x 0,25 x 0,25 = 0,20 m3
H5 = 1,25 x 0,25 x 0,25 = 0,08 m3
H6 = 4,75 x 0,25 x 0,25 = 0,30 m
3
H7 = 4,40 x 0,25 x 0,25 = 0,28 m3
H8 = 6,15 x 0,25 x 0,25 = 0,38 m
3
H9 = 3,25 x 0,25 x 0,25 = 0,20 m
3
H10 = 3,70 x 0,25 x 0,25 = 0,23 m3
H11 = 10,50 x 0,25 x 0,25 = 0,66 m3
H12 = 2,50 x 0,25 x 0,25 = 0,16 m3
H13 = 3,35 x 0,25 x 0,25 = 0,21m3
H14 = 1,50 x 0,25 x 0,25 = 0,09 m3
H15 = 1,00 x 0,25 x 0,25 = 0,06 m3
H16 = 3,85 x 0,25 x 0,25 = 0,24 m
3
H17 = 6,90 x 0,25 x 0,25 = 0,43 m3
H18 = 1,55 x 0,20 x 0,25 = 0,10 m3
H19 = 3,45 x 0,20 x 0,25 = 0,22 m
3
H20 = 3,60 x 0,20 x 0,25 = 0,23 m
3
H21 = 1,05 x 0,20 x 0,25 = 0,07 m3
H22 = 1,30 x 0,20 x 0,25 = 0,08 m3
H23 = 1,45 x 0,20 x 0,25 = 0,09 m3          ƩH1-23 = 6,35 m3
2.5.8.1.  Armiranje AB horizontalnih serklaža.   (B 500 B)   - 120 kg/m³
H1 = 0,17 x 120 = 20,40 kg
H2 = 0,30 x 120 = 36,00 kg
H3 = 0,22 x 120 = 26,40 kg
H4 = 0,20 x 120 = 24,00 kg
H5 = 0,08 x 120 = 9,60 kg
H6 = 0,30 x 120 = 36,00 kg
H7 = 0,28 x 120 = 33,60 kg
H8 = 0,38 x 120 = 45,60 kg
H9 = 0,20 x 120 = 24,00 kg
H10 = 0,23 x 120 = 27,60 kg
H11 = 0,66 x 120 = 79,20 kg
H12 = 0,16 x 120 = 19,20 kg
H13 = 0,21 x 120 = 25,20 kg
H14 = 0,09 x 120 = 10,80 kg
H15 = 0,06 x 120 = 78,80 kg
H16 = 0,24 x 120 = 28,80 kg
H17 = 0,43 x 120 = 51,60 kg
H18 = 0,10 x 120 = 12,00 kg
H19 = 0,22 x 120 = 26,40 kg
H20 = 0,23 x 120 = 27,60 kg
H21 = 0,07 x 120 = 8,40 kg
H22 = 0,08 x 120 = 9,60 kg
H23 = 0,09 x 120 = 10,80 kg          ƩH1-23 = 671,60 kg
2.3.8.2.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB
 kosu krovnu ploču.
M1 = 3,10 x 5,34 = 16,55 m2
M2 = 4,55 x 4,29 = 19,52 m2
M3 = 6,10 x 3,23 = 19,70 m
2
M4 = 3,67 x 1,63 = 5,98 m2
M5 = 2,22 x 1,71 = 3,80 m2
M6 = 3,67 x 1,63 = 5,98 m
2
M7 = 2,22 x 1,71 = 3,80 m2
M8 = 5,55 x 4,83 = 26,81 m
2
M9 = 2,78 x 2,28 = 6,34 m
2
M10 = 2,78 x 2,28 = 6,34 m2
M11 = 5,55 x 4,98 = 27,64 m2
M12 = 2,54 x 2,40 = 6,10 m2
M13 = 2,54 x 2,40 = 6,10 m2
ƩM1-13 = 154,66 m²
2.5.8.2.  Armiranje AB kose krovne ploče.
M1 = 3,31 x 120 = 397,20 kg
M2 = 3,90 x 120 = 468,00 kg
M3 = 3,94 x 120 = 472,80 kg
M4 = 1,20 x 120 = 144,00 kg
M5 = 0,76 x 120 = 91,20 kg
M6 = 1,20 x 120 = 144,00 kg
M7 = 0,76 x 120 = 91,20 kg
M8 = 5,36 x 120 = 643,20 kg
M9 = 1,27 x 120 = 152,40 kg
M10 = 1,27 x 120 = 152,40 kg
M11 = 5,53 x 120 = 663,60 kg
M12 = 1,22 x 120 = 146,40 kg
M13 = 1,22 x 120 = 146,40 kg
ƩM1-13 = 3712,00 kg
2.4.8.2  Ugradnja betona za AB kosu krovnu ploču.
M1 = 3,10 x 5,34 x 0,20 = 3,31 m3
M2 = 4,55 x 4,29 x 0,20 = 3,90 m2
M3 = 6,10 x 3,23 x 0,20 = 3,94 m2
M4 = 3,67 x 1,63 x 0,20 = 1,20 m2
M5 = 2,22 x 1,71 x 0,20 = 0,76 m2
M6 = 3,67 x 1,63 x 0,20 = 1,20 m2
M7 = 2,22 x 1,71 x 0,20 = 0,76 m2
M8 = 5,55 x 4,83 x 0,20 = 5,36 m
2
M9 = 2,78 x 2,28 x 0,20 = 1,27 m2
M10 = 2,78 x 2,28 x 0,20 = 1,27 m
2
M11 = 5,55 x 4,98 x 0,20 = 5,53 m2
M12 = 2,54 x 2,40 x 0,20 = 1,22 m2
M13 = 2,54 x 2,40 x 0,20 = 1,22 m
2
ƩM1-13 = 30,94 m²
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2.3.9. Tesarski radovi za AB stubište
2.4.9. Betonski radovi  za AB stubište
2.5.9. Armirački radovi za AB stubište
Tlocrt prizemlja
Presjek 1-1
M 1:50
2.3.9.  Dovoz, montaža i demontaža oplate za AB stubište.
S1 = 2,54 x 1,10 + (0,18 x 1,10) x 8 + 1,10 x 0,76 = 5,21 m²
S2 = 3,04 x 1,10 + (0,18 x 1,10) x 8 + 1,10 x 0,76 = 5,76 m²
ƩS1-2 = 10,97 m²
2.4.9.  Ugradnja betona za AB stubište.    (C 30/37)
S1 = 2,54 x 1,10 x 0,28 = 0,78 m3
S2 = 3,04 x 1,10 x 0,28 = 0,94 m3
ƩS1-2 = 1,72 m3
2.5.9.  Armiranje AB stubišta.   (B 500 B)
- 120 kg/m³
S1 = 0,78 x 120 = 93,60 kg
S2 = 0,94 x 120 = 112,80 kg
ƩS1-2 = 206,40 kg
S1 S2
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Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Tes., bet. i arm. radovi stubišta
Ivan Zečević
M 1:100
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2. DOKAZNICA MJERA
2.6. Zidarski radovi
2.6.1. Zidanje nosivih zidova
N1
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2.6.1.  Zidanje nosivih zidova prizemlja.
- h = 2,70 m
N1 = 2,20 x 2,70 x 0,25 = 1,43 m³
N2 = 0,75 x 2,70 x 0,25 = 0,49 m³
N3 = 4,75 x 2,70 x 0,25 = 3,09 m³
N4 = 2,25 x 2,70 x 0,25 = 1,46 m³
N5 = 3,50 x 2,70 x 0,25 = 2,28 m³
N6 = 2,65 x 2,70 x 0,25 - 1,40 x 2,20 x 0,25 = 0,95 m³
N7 = 1,25 x 2,70 x 0,25 = 0,81 m³
N8 = 4,75 x 2,70 x 0,25 - 1,00 x 2,15 x 0,25 = 2,55 m³
N9 = 3,40 x 2,70 x 0,25 - 0,85 x 2,10 x 0,25 = 1,76 m³
N10 = 0,75 x 2,70 x 0,25 = 0,49 m³
N11 = 1,95 x 2,70 x 0,25 = 1,27 m³
N12 = 5,00 x 2,70 x 0,25 = 3,25 m³
N13 = 3,00 x 2,70 x 0,25 - 1,40 x 1,20 x 0,25 = 1,53 m³
N14 = 2,50 x 2,70 x 0,25 = 1,63 m³
N15 = 3,20 x 2,70 x 0,25 - 1,40 x 1,20 x 0,25 = 1,66 m³
N16 = 3,35 x 2,70 x 0,25 - 1,40 x 2,20 x 0,25 = 1,41 m³
N17 = 3,35 x 2,70 x 0,25 = 2,18 m³
N18 = 6,40 x 2,70 x 0,25 - 1,40 x 120 x 0,25 - 1,40 x 2,20 x 0,25 = 2,97 m³
N19 = 1,00 x 2,70 x 0,25 = 0,65 m³
ƩN1-19 = 31,86 m³
Tlocrt prizemlja
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Zidanje nosivih zidova - prizemlje
Ivan Zečević
M 1:100
8 / 2018
2.6.2. Zidanje nosivih zidova
Tlocrt prvog kata
N1
N2
N4
N3
N5
N7
N12N11N10
N15
N19
N16
N8
N14
N9
N6
N13
N17
N21N18 N20
350475220
26
5
30
0
33
5
10
0
335320
25
0
47
5
75
75
34
0
22
5
125
500195
8043080
2.6.2.  Zidanje nosivih zidova prvog kata.
- h = cca. 2,80 m
N1 = 2,20 x 2,80 x 0,25 = 1,54 m³
N2 = 0,75 x 2,80 x 0,25 = 0,53 m³
N3 = 4,75 x 2,80 x 0,25 = 3,33 m³
N4 = 2,25 x 2,80 x 0,25 = 1,58 m³
N5 = 3,50 x 2,80 x 0,25 = 2,45 m³
N6 = 2,65 x 2,80 x 0,25 - 1,40 x 2,20 x 0,25 = 1,09 m³
N7 = 1,25 x 2,80 x 0,25 = 0,88 m³
N8 = 4,75 x 2,80 x 0,25 = 3,33 m³
N9 = 3,40 x 2,80 x 0,25 - 0,85 x 2,10 x 0,25 = 1,93 m³
N10 = 0,75 x 2,80 x 0,25 = 0,53 m³
N11 = 1,95 x 2,80 x 0,25 = 1,37 m³
N12 = 5,00 x 2,80 x 0,25 = 3,50 m³
N13 = 3,00 x 2,80 x 0,25 - 1,40 x 1,20 x 0,25 = 1,68 m³
N14 = 2,50 x 2,80 x 0,25 = 1,75 m³
N15 = 3,20 x 2,80 x 0,25 - 1,40 x 1,20 x 0,25 = 1,82 m³
N16 = 3,35 x 2,80 x 0,25 - 1,40 x 2,20 x 0,25 = 1,58 m³
N17 = 3,35 x 2,80 x 0,25 = 2,35 m³
N18 = 0,80 x 2,80 x 0,25 = 0,56 m³
N19 = 4,30 x 2,80 x 0,25 - 1,40 x 1,20 x 0,25 - 1,40 x 2,20 x 0,25 = 1,82 m³
N20 = 0,80 x 2,80 x 0,25 = 0,56 m³
N21 = 1,00 x 2,80 x 0,25 = 0,70 m³
ƩN1-21 = 34,88 m³
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Zidanje nosivih zidova - prvi kat
Ivan Zečević
M 1:100
8 / 2018
2.6.3. Zidanje pregradnih zidova
Tlocrt prizemlja
P3
P1 P2
P6
P4
P5
P7
P10
P12
P8 P9
P11
P13
P14
220 95 95
60
14
5
60
11
5
33
5
20
5
640
115
210
18
0
2.6.3.  Zidanje pregradnih zidova prizemlja.
- h = 2,88 m
P1 = 1,80 x 2,88 X 0,10 = 0,52 m³
P2 = 1,80 x 2,88 X 0,10 = 0,52 m³
P3 = 6,40 x 2,88 X 0,10 - 0,85 x 2,10 x 0,10 - 0,75 x 2,10 x 0,10 x 2 = 1,35 m³
P4 = 2,10 x 2,88 X 0,10 = 0,60 m³
P5 = 2,05 x 2,88 X 0,10 = 0,59 m³
P6 = 1,15 x 2,88 X 0,10 = 0,33 m³
P7 = 0,60 x 2,88 X 0,10 = 0,17 m³
P8 = 1,55 x 2,88 X 0,10 = 0,45 m³
P9 = 1,55 x 2,88 X 0,10 = 0,45 m³
P10 = 1,45 x 2,88 X 0,10 = 0,42 m³
P11 = 3,35 x 2,88 X 0,10 = 0,96 m³
P12 = 1,15 x 2,88 X 0,10 = 0,33 m³
P13 = 2,20 x 2,88 X 0,10 = 0,63 m³
P14 = 1,45 x 2,88 X 0,10 = 0,42 m³
ƩP1-14 = 7,74 m³ = 77,40 m
2
7570
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Zidanje pregradnih zidova - prizemlje
Ivan Zečević
M 1:100
8 / 2018
2.6.4. Zidanje pregradnih zidova
Tlocrt prvog kata
220 95 95
60
14
5
60
11
5
33
5
20
5
640
115
210
18
0
7570
P3
P1 P2
P6
P4
P5
P7
P10
P12
P8 P9
P11
P13
P14
2.6.3.  Zidanje pregradnih zidova prizemlja.
- h = cca. 3,00 m
P1 = 1,80 x 3,00 X 0,10 = 0,54 m³
P2 = 1,80 x 3,00 X 0,10 = 0,54 m³
P3 = 6,40 x 3,00 X 0,10 - 0,85 x 2,10 x 0,10 - 0,75 x 2,10 x 0,10 x 2 = 1,43 m³
P4 = 2,10 x 3,00 X 0,10 = 0,63 m³
P5 = 2,05 x 3,00 X 0,10 = 0,62 m³
P6 = 1,15 x 3,00 X 0,10 = 0,35 m³
P7 = 0,60 x 3,00 X 0,10 = 0,18 m³
P8 = 1,55 x 3,00 X 0,10 = 0,47 m³
P9 = 1,55 x 3,00 X 0,10 = 0,47 m³
P10 = 1,45 x 3,00 X 0,10 = 0,44 m³
P11 = 3,35 x 3,00 X 0,10 = 1,01 m³
P12 = 1,15 x 3,00 X 0,10 = 0,35 m³
P13 = 2,20 x 3,00 X 0,10 = 0,66 m³
P14 = 1,45 x 3,00 X 0,10 = 0,44 m³
ƩP1-14 = 8,13 m³ = 81,30 m
2
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Zidanje pregradnih zidova - prvi kat
Ivan Zečević
M 1:100
8 / 2018
2. DOKAZNICA MJERA
2.7. Izolaterski radovi
H1
H2
2.7.1. Postavljanje hidroiolacije
Tlocrt prizemlja
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split
Predmet
Program
Sadržaj
Izradio
Organizacija građenja 1
Završni rad
Postavljanje HI na podnu ploču
Ivan Zečević
M 1:100
8 / 2018
2.7.1.  Postavljanje hidroizolacije na podnoj ploči
H1 = 119,63 m2
H2 = 52,48 x 0,50 = 26,24 m2
ƩH 1-2 =145,87 m2
   
2.1. PRIPREMNI RADOVI 
Broj OPIS AKTIVNOSTI Količina 
Jed. 
mjere 
Jedinična 
cijena 
Ukupna 
cijena 
2.1.1. 
Skidanje humusa u debljini 20 
cm.Obračun se vrši po m² iskopanog 
materijala. 
268,80 m² 45,00 12096,00 
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 12096,00 
      
2.2. ZEMLJANI RADOVI 
Broj OPIS AKTIVNOSTI Količina 
Jed. 
mjere 
Jedinična 
cijena 
Ukupna 
cijena 
2.2.1. 
Široki iskop za temelje obiteljske 
kuće do kote -1,20 m u tlu C 
kategorije. Široki iskop se izvodi 
strojno.Obračun po m³  iskopanog 
materijala. 
160,40 m3 60,00 9624,00 
2.2.2. 
Zatrpavanje materijalom iz iskopa 
između temeljnih traka u sloju 
debljine 72 cm.Obračun po m³ 
planirane i nabijene površine. 
34,57 m3 70,00 2419,90 
2.2.3. 
Zatrpavanje kamenim nabačajem 
između temeljnih traka u sloju 
debljine 25 cm.Obračun po m³ 
planirane i nabijene površine. 
40,35 m3 80,00 3228,00 
2.2.4. 
Zatrpavanje materijalom iz iskopa 
oko temeljnih traka u sloju debljine 
50 cm.Obračun po m³ planirane i 
nabijene površine. 
73,71 m3 70,00 5159,70 
2.2.5. 
Zatrpavanje kamenim nabačajem 
oko temeljnih traka u sloju debljine 
15 cm.Obračun po m³ planirane i 
nabijene površine. 
26,16 m3 80,00 2092,80 
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: 22524,40 
2.3. TESARSKI RADOVI 
Broj OPIS AKTIVNOSTI Količina 
Jed. 
mjere 
Jedinična 
cijena 
Ukupna 
cijena 
2.3.1. 
Izrada oplate AB trakastih temelja. 
Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od vodootporne 
šperploče debljine 24mm. Oplatu 
treba namazati uljem prije ispune 
betonom, a izvođač je istu obavezan 
dovesti na gradilište. Obračun se vrši 
po m² ugrađene oplate. 
98,28 m2 70,00 6879,60 
2.3.2. 
Izrada oplate AB nadtemeljnih 
zidova u visini od 57 cm za koje nije 
predviđena obloga žbukom ili 
drugim 
materijalom. Oplata se izrađuje na 
mjestu građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od vodootporne 
šperploče debljine 24 mm. Oplatu 
treba namazati uljem prije ispune 
betonom, a izvođač je istu obavezan 
dovesti na gradilište. Obračun se vrši 
po m² ugrađene oplate. 
108,42 m2 65,00 7047,30 
2.3.3. 
Izrada oplate vertikalnih serklaža 
prizemlja na zidovima, srednji i 
kutni, za betonske površine gdje je 
predviđeno naknadno žbukanje ili 
oblaganje. Oplata se izrađuje na 
mjestu građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od daske debljine 
24 mm. Oplatu treba namazati uljem 
prije ispune betonom, a izvođač je 
istu obavezan dovesti na gradilište. 
Obračun se vrši po m² ugrađene 
oplate. 
31,7 m2 80,00 2536,00 
2.3.4. 
Izrada oplate vertikalnih serklaža 
kata na zidovima, srednji i kutni, za 
betonske površine gdje je 
predviđeno naknadno žbukanje ili 
oblaganje. Oplata se izrađuje na 
mjestu građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od daske debljine 
24 mm. Oplatu treba namazati uljem 
prije ispune betonom, a izvođač je 
istu obavezan dovesti na gradilište. 
Obračun se vrši po m² ugrađene 
oplate. 
36,09 m2 80,00 2887,20 
2.3.5. 
Izrada oplate nadvoja vrata i prozora 
prizemlja od drvene građe s 
oplatnom plohom od daske debljine 
24 mm u vanjskim 
nosivim zidovima debljine 30  cm. 
Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja. Oplatu treba namazati 
uljem prije ispune betonom, a 
izvođač je istu obavezan dovesti na 
gradilište. Obračun se vrši po m² 
ugrađene opate. 
17,86 m2 75,00 1339,50 
2.3.6. 
Izrada oplate nadvoja vrata i prozora 
kata od drvene građe s oplatnom 
plohom od daske debljine 24 mm u 
vanjskim nosivim zidovima debljine 
30  cm. Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja. Oplatu treba namazati 
uljem prije ispune betonom, a 
izvođač je istu obavezan dovesti na 
gradilište. Obračun se vrši po m² 
ugrađene opate. 
17,86 m2 75,00 1339,50 
2.3.7.1. 
Izrada oplate horizontalnih serklaža 
prizemlja, gdje je predviđeno 
naknadno žbukanje ili oblaganje. 
Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od daske debljine 
24 mm. Oplatu treba namazati uljem 
prije ispune betonom, a izvođač je 
istu obavezan dovesti na gradilište. 
Obračun se vrši po m² ugrađene 
oplate. 
38,28 m2 85,00 3253,80 
2.3.7.2. 
Izrada oplate međukatne 
konstrukcije, gdje je predviđeno 
naknadno žbukanje ili oblaganje. 
Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od daske debljine 
24 mm. Oplatu treba namazati uljem 
prije ispune betonom, a izvođač je 
istu obavezan dovesti na gradilište. 
Obračun se vrši po m² ugrađene 
oplate. 
122,34 m2 85,00 10398,90 
2.3.8.1. 
Izrada oplate horizontalnih serklaža 
kata, gdje je predviđeno naknadno 
žbukanje ili oblaganje. Oplata se 
izrađuje na mjestu građenja od 
drvene građe s oplatnom plohom od 
daske debljine 24 mm. Oplatu treba 
namazati uljem prije ispune 
betonom, a izvođač je istu obavezan 
dovesti na gradilište. Obračun se vrši 
po m² ugrađene oplate. 
40,58 m2 85,00 3449,30 
2.3.8.2. 
Izrada oplate za AB kosu krovnu 
ploču. Oplata se izrađuje na mjestu 
građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od daske debljine 
24 mm. Oplatu treba namazati uljem 
prije ispune betonom, a izvođač je 
istu obavezan dovesti na gradilište.  
154,66 m2 85,00 13146,10 
2.3.9. 
Izrada oplate stubišnih kosih ploča s 
oplatom čela gazišta i bokova. 
Odnosi se na betonske površine gdje 
je predviđeno naknadno žbukanje ili 
oblaganje. Oplata se izrađuje na 
mjestu građenja od drvene građe s 
oplatnom plohom od daske debljine 
24 mm. Oplatu treba namazati uljem 
prije ispune betonom, a izvođač je 
istu obavezan dovesti na gradilište. 
Obračun se vrši po m² ugrađene 
oplate. 
10,97 m2 170,00 1864,90 
UKUPNO TESARSKI RADOVI: 54142,10 
 
  
2.4. BETONSKI RADOVI 
Broj OPIS AKTIVNOSTI Količina 
Jed. 
mjere 
Jedinična 
cijena 
Ukupna 
cijena 
2.4.1. 
Dobava i ugradba betona u ab 
trakaste temelje C30/37. U stavku je 
uključena i njega betona.Beton se 
ugrađuje uz pomoć automješalice i 
betonske crpke.Sav potreban 
materijal izvođač je dužan dopremiti 
na gradilište.Obračun se vrši po m³ 
ugrađenog betona. 
30,42 m3 385,00 11711,70 
2.4.2. 
Dobava,ugradba i njega betona ab 
nadtemeljnih zidova debljine 25 cm 
(C 30/37).Beton se ugrađuje uz 
pomoć automješalice i betonske 
crpke.Sav potreban materijal izvođač 
je dužan dopremiti na 
gradilište.Obračun se vrši po m³ 
ugrađenog betona. 
12,75 m3 370,00 4717,50 
2.4.3. 
 Ugradba betona u vertikalne 
serklaže prizemlja dimenzija 25x25 i 
20x20cm (C 30/37).Površine 
vertikalnih serklaža moraju ostati 
glatke zbog daljnje obrade.Beton se 
spravlja ručno u mješalici za beton. 
Sav potreban materijal izvođač je 
dužan dopremiti na gradilište. 
Obračun se vrši po m³ ugrađenog 
betona. 
3,56 m3 370,00 1317,20 
2.4.4. 
Ugradba betona u vertikalne 
serklaže kata dimenzija 25x25 i 
20x20cm        (C 30/37).Površine 
vertikalnih serklaža moraju ostati 
glatke zbog daljnje obrade.Beton se 
spravlja ručno u mješalici za beton. 
Sav potreban materijal izvođač je 
dužan dopremiti na gradilište. 
Obračun se vrši po m³ ugrađenog 
betona. 
3,88 m3 370,00 1435,60 
2.4.5. 
Ugradba betona u armiranobetonske 
nadvoje prizemlja (C 30/37). Bočne 
površine nadvoja moraju ostati 
glatke zbog daljnje obrade.Beton se 
spravlja ručno u mješalici za 
beton.Sav potreban materijal 
izvođač je dužan dopremiti na 
gardilište.Obračun se vrši po m³ 
ugrađenog betona. 
1,36 m3 370,00 503,20 
2.4.6. 
Ugradba betona u armiranobetonske 
nadvoje kata (C 30/37). Bočne 
površine nadvoja moraju ostati 
glatke zbog daljnje obrade.Beton se 
spravlja ručno u mješalici za 
beton.Sav potreban materijal 
izvođač je dužan dopremiti na 
gardilište.Obračun se vrši po m³ 
ugrađenog betona. 
1,49 m3 370,00 551,30 
2.4.7.1. 
Dobava,ugradnja i njega betona za 
armiranobetonske horizontalne 
serklaže prizemlja (C30/37). Bočne 
površine horizontalnih serklaža 
moraju ostati zaglađene zbog daljnje 
obrade.Beton se ugrađuje uz pomoć 
automješalice i betonske crpke.Sav 
potreban materijal izvođač je dužan 
dopremiti na gradilište.Obračun se 
vrši po m³ ugrađenog betona. 
6,21 m3 370,00 2297,70 
2.4.7.2. 
Dobava,ugradnja i njega betona za 
armiranobetonsku međukatnu 
konstrukciju (C30/37). Površine 
međukatne konstrukcije moraju 
ostati zaglađene zbog daljnje 
obrade.Beton se ugrađuje uz pomoć 
automješalice i betonske crpke.Sav 
potreban materijal izvođač je dužan 
dopremiti na gradilište.Obračun se 
vrši po m³ ugrađenog betona. 
18,36 m3 370,00 6793,20 
2.4.8.1. 
Dobava,ugradnja i njega betona za 
armiranobetonske horizontalne 
serklaže kata (C30/37). Bočne 
površine horizontalnih serklaža 
moraju ostati zaglađene zbog daljnje 
obrade.Beton se ugrađuje uz pomoć 
automješalice i betonske crpke.Sav 
potreban materijal izvođač je dužan 
dopremiti na gradilište.Obračun se 
vrši po m³ ugrađenog betona. 
6,35 m3 370,00 2349,50 
2.4.8.2. 
Dobava,ugradnja i njega betona za 
armiranobetonsku kosu krovnu 
ploču (C30/37). Površine krovne 
ploče moraju ostati zaglađene zbog 
daljnje obrade.Beton se ugrađuje uz 
pomoć automješalice i betonske 
crpke.Sav potreban materijal izvođač 
je dužan dopremiti na 
gradilište.Obračun se vrši po m³ 
ugrađenog betona. 
30,94 m3 370,00 11447,80 
2.4.9. 
Ugradnja betona u oplatu stubišta 
projektiranih dimenzija. Ručno 
ubacivanje betona u oplatu i 
ugradnja. Rubovi i oplošja 
izbetoniranog elementa trebaju biti 
ravni i glatki zbog daljnje obrade. U 
stavku je uključena i priprema 
betona (C25/30) na licu mjesta 
mješalicom za beton. Sav potreban 
materijal će izvođač dovesti na 
gradilište.Obračun se vrši po m³ 
ugrađenog betona. 
1,72 m3 370,00 636,40 
UKUPNO BETONSKI RADOVI: 43761,10 
 
  
2.5. ARMIRAČKI RADOVI 
Broj OPIS AKTIVNOSTI Količina 
Jed. 
mjere 
Jedinična 
cijena 
Ukupna 
cijena 
2.5.1. 
Nabavka i ugradnja armature za 
trakaste temelje. Dimenzije 
elemenata za armiranje određene su 
projektom. Obuhvaćen je potreban 
materijal, rad i držači odstojanja.Sav 
potreban materijal izvođač je dužan 
dopremiti na gradilište. (B 500 B) 
1713,50 kg 7,90 13536,65 
2.5.2. 
Nabavka i ugradnja armature za 
nadtemeljne zidove, postavljanje u 
vertikalnu konstrukciju i 
povezivanje. Dimenzije elemenata za 
armiranje određene su projektom. 
Obuhvaćen je potreban materijal, 
rad i držači odstojanja.Sav potreban 
materijal izvođač je dužan dopremiti 
na gradilište. (B 500 B) 
637,50 kg 7,90 5036,25 
2.5.3. 
Nabavka i ugradnja armature za sve 
vertikalne serklaže i stupove 
prizemlja. Dimenzije elemenata za 
armiranje određene su 
projektom.Obuhvaćeno je krojenje, 
rezanje otvora, povezivanje te 
potreban materijal (osigurava 
izvođač), rad i držači odstojanja.                                     
(B 500 B) 
356,00 kg 7,90 2812,40 
2.5.4. 
Nabavka i ugradnja armature za sve 
vertikalne serklaže i stupove kata. 
Dimenzije elemenata za armiranje 
određene su projektom.Obuhvaćeno 
je krojenje, rezanje otvora, 
povezivanje te potreban materijal 
(osigurava izvođač), rad i držači 
odstojanja.   (B 500 B) 
388,00 kg 7,90 3065,20 
2.5.5. 
Nabavka i ugradnja armature za sve  
nadvoje u prizemlju. Dimenzije 
elemenata za armiranje određene su 
projektom. Obuhvaćeno je krojenje, 
rezanje otvora, povezivanje te 
potreban materijal (osigurava 
izvođač), rad i držači odstojanja.                         
( B 500 B ) 
195,60 kg 7,90 1545,24 
2.5.6. 
Nabavka i ugradnja armature za sve  
nadvoje na katu. Dimenzije 
elemenata za armiranje određene su 
projektom. Obuhvaćeno je krojenje, 
rezanje otvora, povezivanje te 
potreban materijal (osigurava 
izvođač), rad i držači odstojanja.                         
( B 500 B ) 
178,80 kg 7,90 1412,52 
2.5.7.1. 
Nabavka i ugradnja armature za sve  
horizontalne serklaže u prizemlju . 
Dimenzije elemenata za armiranje 
određene su projektom. 
Obuhvaćeno je krojenje, rezanje, 
povezivanje te potreban materijal 
(osigurava izvođač), rad i držači 
odstojanja.                     (B 500 B) 
745,20 kg 7,90 5887,08 
2.5.7.2. 
Nabavka i ugradnja armature u 
međukatnu konstrukciju. Dimenzije 
elemenata za armiranje određene su 
projektom. Obuhvaćeno je krojenje, 
rezanje, povezivanje te potreban 
materijal (osigurava izvođač), rad i 
držači odstojanja.   (B 500 B) 
2203,20 kg 7,90 17405,28 
2.5.8.1. 
Nabavka i ugradnja armature za sve  
horizontalne serklaže na katu . 
Dimenzije elemenata za armiranje 
određene su projektom. 
Obuhvaćeno je krojenje, rezanje, 
povezivanje te potreban materijal 
(osigurava izvođač), rad i držači 
odstojanja.                     (B 500 B) 
671,60 kg 7,90 5305,64 
2.5.8.2. 
Nabavka i ugradnja armature u kosu 
krovnu ploču. Dimenzije elemenata 
za armiranje određene su 
projektom. Obuhvaćeno je krojenje, 
rezanje, povezivanje te potreban 
materijal (osigurava izvođač), rad i 
držači odstojanja.   (B 500 B) 
3712,00 kg 7,90 29324,80 
2.5.9. 
Nabavka i ugradnja armature 
stubište. Dimenzije elemenata za 
armiranje određene su projektom. 
Obuhvaćeno je krojenje, rezanje, 
povezivanje te potreban materijal 
(osigurava izvođač), rad i držači 
odstojanja.      (B 500 B) 
206,40 kg 7,90 1630,56 
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: 86961,62 
 
  
2.6. ZIDARSKI RADOVI 
Broj OPIS AKTIVNOSTI Količina 
Jed. 
mjere 
Jedinična 
cijena 
Ukupna 
cijena 
2.6.1. 
Zidanje vanjskih i unutrašnjih nosivih 
zidova prizemlja opečnim blokovima 
(Porotherm)  debljine 25 cm . 
Dozvoljeno odstupanje na vrhu zida 
(+-1cm) u odnosu na liniju početka 
zidanja (dno zida). Površina zida 
treba biti ravna i konstantna. Spojevi 
(fuge) blokova ne smiju stršiti van 
profila zida te podloga na kojoj se 
kreće zidati mora biti očišćena i 
natopljena vodom pri zidanju prvog 
reda zida. Podrazumijeva se da su 
blokovi i mort dovezeni do mjesta 
rada, a osigurava ih izvođač. 
31,86 m3 720,00 22939,20 
2.6.2. 
Zidanje vanjskih i unutrašnjih nosivih 
zidova kata opečnim blokovima 
(Porotherm)  debljine 25 cm . 
Dozvoljeno odstupanje na vrhu zida 
(+-1cm) u odnosu na liniju početka 
zidanja (dno zida). Površina zida 
treba biti ravna i konstantna. Spojevi 
(fuge) blokova ne smiju stršiti van 
profila zida te podloga na kojoj se 
kreće zidati mora biti očišćena i 
natopljena vodom pri zidanju prvog 
reda zida. Podrazumijeva se da su 
blokovi i mort dovezeni do mjesta 
rada, a osigurava ih izvođač. 
34,88 m3 720,00 25113,60 
2.6.3. 
Zidanje pregradnih zidova prizemlja 
debljine 10 cm opečnim blokovima 
(Porotherm). Dozvoljeno odstupanje 
na vrhu zida (+-1cm) u odnosu na 
liniju početka zidanja (dno zida). 
Površina zida treba biti ravna i 
konstantna. Spojevi (fuge) blokova 
ne smiju stršiti van profila zida te 
podloga na kojoj se kreće zidati 
mora biti očišćena i natopljena 
vodom pri zidanju prvog reda zida. 
Podrazumijeva se da su blokovi i 
mort dovezeni do mjesta rada, a 
osigurava ih izvođač. 
77,40 m2 230,00 17802,00 
2.6.4. 
Zidanje pregradnih zidova kata 
debljine 10 cm opečnim blokovima 
(Porotherm). Dozvoljeno odstupanje 
na vrhu zida (+-1cm) u odnosu na 
liniju početka zidanja (dno zida). 
Površina zida treba biti ravna i 
konstantna. Spojevi (fuge) blokova 
ne smiju stršiti van profila zida te 
podloga na kojoj se kreće zidati 
mora biti očišćena i natopljena 
vodom pri zidanju prvog reda zida. 
Podrazumijeva se da su blokovi i 
mort dovezeni do mjesta rada, a 
osigurava ih izvođač. 
81,30 m2 230,00 18699,00 
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 84553,80 
 
  
2.7. IZOLATERSKI RADOVI 
Broj OPIS AKTIVNOSTI Količina 
Jed. 
mjere 
Jedinična 
cijena 
Ukupna 
cijena 
2.7.1. 
Dobava i postava bitumenskih traka 
za hidroizolaciju podne ploče. Trake 
moraju imati prijeklop prema 
uputama proizvođača.Trake se 
postavljaju na cijelu površinu podne 
ploče i na vanjske zidove u visini od 
50 cm. Obračun se vrši po m² 
postavljen hidroizolacije. 
145,87 m2 8,00 1166,96 
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1166,96 
      
      
Ukupna cijena bez PDV-a : 305205,98 kn 
+ PDV 25% 76301,495 kn 
Ukupna cijena : 381507,48 kn 
 
